
ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Valores (R$)

% mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05

14.051,29 3.934,36 2.529,23 2.529,23 2.529,23 2.529,23

10,813% 28,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

18.183,44 9.091,72 9.091,72 0,00 0,00 0,00

13,992% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.117,11 0,00 0,00 0,00 0,00 10.117,11

7,785% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

87.601,98 8.760,20 17.520,40 17.520,40 21.900,50 21.900,50

67,410% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00%

16,76% 22,42% 15,43% 18,80% 26,58%

16,76% 39,18% 54,61% 73,41% 99,99%

21.786,28R$  29.141,35R$  20.049,63R$  24.429,73R$  34.546,84R$  

21.786,28R$  50.927,63R$  70.977,26R$  95.406,99R$  129.953,83R$  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DA BARRAGEM NO DISTRITO DE GUARANÁ, ARACRUZ-ES. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

1.0 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Período de Execução

2.0
REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA E 
ARBUSTIVA NOS TALUDES E RECUPERAÇÃO DE 
VEGETAÇÃO PROTETORA

3.0 REPAROS NO MONGE/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO

4.0 EXTRAVASOR DA BARRAGEM

Físico Parcial
100,00%

Físico Acumulado

Financeiro Parcial
 R$   129.953,82 

Financeiro Acumulado


