



# CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MESES		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27
PLANO	MESES	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	DIAS	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	870	900	930	960	990	1020	1050	1080
	DT_INICIO		18/09/2025		17/11/2025		26/01/2026		27/03/2026		26/05/2026		25/07/2026		23/09/2026		22/11/2026		21/01/2027
	DT-FIM		28/09/2025		27/11/2025		05/02/2026		06/04/2026		05/06/2026		04/08/2026		03/10/2026		02/12/2026		12/07/2024
PROXIMAS MANUTENÇÕES							31/01/2026		01/04/2026				30/07/2026						26/01/2027
Guarana Poço 03	QTDE												X						
	VALOR (R\$)																		
Jacupemba: Poço 01	QTDE						X												X
	VALOR (R\$)																		
Jacupemba: Poço 02	QTDE									X									
	VALOR (R\$)																		
Santa Rosa	QTDE								X										
	VALOR (R\$)																		
Birricas	QTDE												X						
	VALOR (R\$)																		

**LEGENDA:**  
PMB = Plano de manutenção preventiva BIMESTRAL  
PMS = Plano de manutenção preventiva SEMESTRAL  
PMA = Plano de manutenção preventiva ANUAL